

PROJET ÉTABLISSEMENT 2011-2013 : ACTIONS PRÉVUES POUR LA « MISE EN PLACE B2I » AU LPCH

	ACTIONS	ÉCHÉANCE	QUI ?	RESSOURCES	ÉVALUATION	Réalisé
01	Mise en place du groupe de pilotage de l'action	Fin février	Professeurs Volontaires Responsable informatique			
1	Formation « Mise en place B2i » pour professeurs principaux. et CDI	Fin février	PRI PP CDI	Salle informatique	Mise en place de l'action 3 et 4	
2	Formation Générale au B2i « portes ouvertes »	Fin 2011	PRI Professeurs	Classe'Croute	Formation de l'ensemble des professeurs	
3	Formation « initiation B2i lycée ».	Terminales: 1 ^{er} trimestre Premières : 2 nd trimestre Secondes : 3 ^{ème} trimestre	PRI PP	Salle informatique En vie de classe	Validation items : L1.2/L5.1	
4	Répartition des items en conseil de classe ou réunion.	Terminales: 1 ^{er} trimestre Premières : 2 nd trimestre Secondes : 3 ^{ème} trimestre	PRI PP professeurs	Ressources internet	Bilan de fin d'année	
5	Choix et formation du nouveau PRI.	Fin avril	Proviseure Proviseure-adjoint CTX		Passage de témoin en fin d'année	
6	Validation des items B2i.	Conseils classes Fin d'année	Professeurs	Selon activités pédagogiques	Bilan intermédiaire Gibii Remise attestation	
7	Inventaire des moyens (salles, matériels...) liés au B2i.	Fin 2011	Fred, PRI CDI Proviseure		Diagnostic des moyens existants	
8	Mise en place d'un plan d'actualisation des moyens.	Fin 2013	Fred PRI Conseil administration			
9	Mise en place d'un ENT pour la communauté éducative.	Fin 2011	PRI Fred Administration	ENT Google	Mise en place agenda et documents partagés	
10	Actualisation de la charte TICE de l'établissement	1 ^{er} CA 2012	Groupe pilotage Conseil administration		Nouveau règlement carnet correspondance	